


План работ на 2022г. по МКД № 15 Д по ул.Мира, г.Владимир

По содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового и инженерного оборудования

В плане по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а так же по решению собрания собственников многоквартирного дома.

| № | Вид работ | Ед.измерения | Объем | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении | Причина отклонения от плана |
|---|---|-------------------|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Проф.осмотр электрооборудования | Лестничные клетки | 18 | | Входит в оплату СОИ | | | |
| 2 | Проф.осмотр вентиляций и вытяжек | квартира | 99 | 45,00 | 4 455,00 | август, сентябрь | | |
| 3 | Непредвиденный и прочий ремонт | | | | | | | |
| 4 | Промывка внутренней системы отопления | дом | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | июль, август | | |
| 5 | Озеленение придомовой территории (живая изгородь = 17м) | | | | 22 000,00 | июль | | |
| 6 | Песок детская площадка и экопарковка , работа | м ³ | 10 | | 13 350,00 | июнь | | |
| 7 | Кровля - ПВХ мембрана: - экспертиза +монтаж заплаток в кол-ве 4 шт. - претензия Застройщику | дом | 1 | | 60 000,00 | май, июнь июнь | | |
| 8 | Определение источника шума в радиаторах отопления и кв. 95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| | - замеры эквивалентного и тах уровня шума, исследование тональности шума, оформление протоколов и заключение - заключение обслуживающей организации крышной котельной ООО «ИнТермоСервис» - претензия Застройщику | | | | 18 454,80 | июнь | | |
| | | | | | в рамках договора обслуживания | июнь | | |
| 9 | Обслуживание и регулировка откатных ворот, замена цилиндров замка | | | | 25 000,00 | по мере выявления проблем | | |
| 10 | Обновление разметки парковки | | | | 5 000,00 | июнь-июль | | |
| 11 | Перенос блока вызова домофона на калитку | | | | 7 500,00 | август-сентябрь | | |

Согласовано: 

*Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости использованных материалов, изменением тарифных ставок и др. условий